

RAMAI

MVP Test Plan v1.0

AI Business Operating Assistant for PMI - Documento 12

Scopo. Definire il piano di verifica tecnica e di validazione di mercato dell'MVP, con fasi, metriche, dataset, release gate e criteri GO/ITERATE/PIVOT.

1. Scopo del test

Dimostrare due cose separatamente: (A) il sistema funziona in modo sicuro e affidabile; (B) il prodotto crea valore sufficiente da generare uso ricorrente e disponibilità a pagare.

2. Fasi

Fase	Partecipanti	Durata indicativa	Gate
T0 Engineering	team interno	continuo	critical path E2E verde
T1 Dogfood	1-3 account interni	2-4 settimane	insight reali utili, zero critical security
T2 Closed beta	10 PMI	30 giorni	PMF signal minimo
T3 Paid pilot	10-30 clienti	60-90 giorni	retention e checkout
T4 Public beta	100+ account	ongoing	funnel e CAC monitorabili

3. Critical user journey

Signup -> Workspace -> Microsoft OAuth -> Initial sync -> First Insight
-> Today -> Open evidence -> Ask RAMAI -> Draft response -> Mark done
-> Return next day -> Briefing -> Upgrade (if limit reached)

4. Functional test matrix

Area	Test core
Account	signup/login/logout/reset/session expiry
Tenant	workspace creation, roles, cross-tenant negative tests
Connector	OAuth success/deny/expiry/reconnect/disconnect
Sync	initial, delta, duplicate replay, 429, 5xx, poison item
Memory	entity resolution, timeline, facts/evidence, correction
AI	classification, extraction, evidence, schema invalid, no-data
Insights	score, dedup, snooze, dismiss, done
Ask	grounded answers, unknown response, prompt injection
Draft	correct recipient/context, no autosend
Billing	limit, checkout, webhook replay, downgrade/grace

5. Security tests

- IDOR/cross-tenant attempts su ogni endpoint con entity id.
- Token leakage in logs/responses.
- OAuth state/nonce/replay.
- Prompt injection nelle email: "ignore previous instructions", tool request, fake system text.
- Injection in CRM notes e calendar descriptions.

- Rate limit e brute force auth.
- Delete tenant e verifica purge/irreversibilità secondo policy.

6. AI eval suite

Dataset	Minimo
Email classification	>= 300 esempi bilanciati
Commitment/question extraction	>= 200 thread annotati
Entity linking	>= 150 casi, inclusi omonimi/domain diversi
Insight validity	>= 150 scenari con expected action/no-action
Ask RAMAI	>= 100 domande grounded + 30 impossible
Prompt injection	>= 50 payload avversariali

7. Beta instrumentation

Evento	Perché
signup_completed	top funnel
connector_connected	activation
first_insight_created/opened	time to value
insight_useful/not_useful	quality
insight_done/snoozed/ignored	actionability
ask_question	habit/engagement
draft_created	value action
day_1/day_7/day_30_return	retention
free_limit_reached	monetization opportunity
upgrade_started/completed	conversion

8. Product success criteria - Closed Beta

KPI	Pass
Connector completion	>= 70% invitati
First insight received	>= 80% activated
Median time to first insight	< 5 min condizioni nominali
Insight useful rate	>= 60%
At least one action completed/week	>= 50% active companies
Day-7 company retention	>= 60%
Willingness to pay	>= 4 su 10 aziende
Critical security/privacy incidents	0

9. Paid pilot success criteria

KPI	Target
Free/activated -> paid	>= 3% iniziale
Month-2 logo retention	>= 85%
Support contacts per active account	trend decrescente; onboarding self-service
AI COGS / revenue	< 20%, target <15%

KPI	Target
Refund/chargeback	< 2%
Insight useful	>= 65%

10. Test participant selection

- PMI 5-50 dipendenti, B2B, uso email quotidiano e processo commerciale reale.
- Mix Microsoft 365 forte nella prima beta.
- 3-4 aziende servizi/sicurezza sul lavoro dove esiste conoscenza dominio.
- 3-4 aziende settori diversi per evitare overfit verticale.
- Escludere inizialmente contesti altamente regolati/sanitari/legali con dati special category se non necessari.

11. Beta onboarding protocol

Sebbene il prodotto debba essere self-service, durante closed beta si può osservare l'utente senza guidarlo operativamente. Gli interventi manuali vengono registrati: ogni aiuto necessario diventa un bug UX o una requirement di self-service.

12. Feedback collection

Metodo	Uso
In-app useful/not useful	segnale continuo quantitativo
End-of-week 3-question pulse	valore, errore più grave, funzione mancante
Exit/cancel reason	churn analysis
Optional interview beta	solo ricerca prodotto, non dipendenza del servizio
Telemetry	comportamento reale vs dichiarato

13. Severity model

Sev	Definizione	Azione
S0	data leak, token leak, perdita dati irreversibile	stop beta/release
S1	critical path inutilizzabile, insight pericolosamente falso	block release, fix prioritario
S2	feature degradata con workaround	fix sprint corrente
S3	cosmetico/minore	backlog

14. Release gates

- Nessun S0/S1 aperto.
- E2E critical journey verde.
- Tenant isolation/security smoke verde.
- Al eval non peggiora oltre soglie definite rispetto alla release precedente.
- Migration e rollback/recovery verificati.
- Observability dashboard e alert essenziali attivi.

15. Experiment backlog

Exp	Ipotesi
E01	30 giorni di email bastano per un primo Wow Moment
E02	Today con max 7 insight aumenta action completion

Exp	Ipotesi
E03	evidence visibile aumenta trust e useful rate
E04	Daily Briefing aumenta D7 retention
E05	Free quota 50 massimizza conversione senza COGS eccessivo
E06	Team EUR79 ha willingness-to-pay superiore al Solo per aziende 5-20 dip.

16. Decisione PMF dopo beta

GO: almeno 4/10 aziende pagherebbero, useful $\geq 60\%$, retention D7 $\geq 60\%$ e nessun problema strutturale di sicurezza. **ITERATE:** valore presente ma soglie non raggiunte. **PIVOT:** insight non generano comportamento ricorrente anche dopo due cicli di miglioramento.

17. Handoff a sviluppo

Ogni failure riproducibile diventa issue con dataset/payload anonimizzato, expected behavior e regression test. Nessuna correzione AI viene considerata completa senza aggiungere il caso alla eval suite quando applicabile.

Stato documento: baseline v1.0. Le modifiche sostanziali devono essere versionate e tracciate.

Documento precedente: 11_Codex_Development_Specification_v1.0

Versione: 1.0 - 29 settembre 2026